摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

硃批諭旨卷一百七十五之一

詳校官編修臣繆晉

欽定四庫全書薈要卷八千一百三十三 史部

硃批諭旨卷一百七十五之一

硃批嵇曾筠奏摺

雍正元年七月初九日兵部左侍郎臣嵇曾筠謹

奏爲欽奉


上諭事竊臣欽承

簡命堵築河南中牟縣決口於六月二十二日起程行

至彰德府境聞北岸又復漫溢隨星馳前進於七

月初四日至武陟縣木欒店地方初五日閱看姚期營至馬營漫口共十一處即於初六日由沁堤頭閱看秦家廠一帶堤埽工程渡河由滎澤至中牟十里店西臣查得西決口八丈現在鑲築壩臺漸次下埽東決口二十餘丈亦現在鑲築壩臺其勢湧急俟水溜稍減即便上緊催儹下埽堵塞派委隨帶官祝兆鵬朱藻李世傑在西口高文愷張近光馮敬玉朱于宣拖克拖海在東口併協同印

河各官無分晝夜加謹防護相機堵塞不得再有
汕坍其決口以下祥符尉氏扶溝通許等縣村莊
田禾淹沒甚多又祥符之朱仙鎮人煙商賈素稱
繁庶亦被水衝已成一片汪洋臣現在咨明撫臣
確查其近處即行酌賑遠處俟查明到日亦即公
同委員賑濟以仰副我
皇上軫恤災黎至意再河臣齊蘇勒尚未到豫臣現在
會同撫臣石文焯並河臣委到人員商酌務期作



速將決口修成上慰
聖懷謹此先行奏
聞伏祈
睿鑒謹
奏
覽奏知道了帶往各員素不諳宣塞之務何能計日成
功應仍令向時河官承修將隨帶新員分委協辦往來
督催方是不可憑仗一己之見率意主持恐徒糜工料


無益於事也用得其人一可當十尚以未經熟練之人期其速竣之效及所築不固又復拆改重修不幾用十而費百耶工程關係甚鉅切勿自作聰明特諭

雍正元年七月十八日兵部左侍郎臣嵇曾筠謹

奏為欽奉

上諭事竊臣欽承

諭旨堵築中牟縣漫決口岸其西口加謹進埽已於本月十四日卯時合龍現在鑲墊邊埽建築月堤以



資保固東口亦現在相機進埽俟水勢稍減即便
催儹堵築務期作速修成所有西口合龍日期臣
謹會同總河臣齊蘇勒河南撫臣石文焯具摺奏
聞伏祈
睿鑒謹
奏
若不度量水勢而惟急於堵築恐徒多費終無裨益當
與經歷既久熟悉工務者詳商妥酌行之

同日又

奏爲欽奉

上諭事竊臣欽承

諭旨堵築中牟決口查中牟縣屬官堤危險之處尚多

臣一面嚴飭印河各官加謹巡防凡有險要卽便

加幫修治以爲未雨之防再訪查豫省河工廢弛

已久兩岸官堤約長八百餘里河水旁洩則河身

漸高河灘淤澱則河堤卑薄一遇伏秋暴漲在在

危險斷非簣土束薪畧加補葺便可濟事但印河
各官因向無額設歲修錢糧未免因陋就簡茍安
目前及至衝決則募夫辦料費用浩繁而村莊田
廬之淹沒又不可勝計　臣愚以爲與其補救於後
費多而工難毋寧預防於先費省而工易伏乞我
皇上敕下河撫兩臣確查豫省兩岸官堤估計夫料於
秋汛後遴委幹員協同辦理普律加幫寬厚堅實
其險要處所應如何分別修築工完之後應如何

看守防護聽河撫兩臣詳加酌議務期周備完固縱使汛水漲發庶幾有備無患於河道民生均有裨益臣不揣冒昧謹具摺奏

聞請

旨伏祈

睿鑒謹

奏

修防各事宜已有旨矣遣張鵬翮來豫正為此舉

雍正元年八月二十四日兵部左侍郎臣嵇曾筠

謹

奏爲欽奉

上諭事本月二十二日中書牟瀜交到吏部咨文内開

雍正元年八月十四日怡親王傳

旨

聖祖指示釘船幫挑水壩既應保固即當從此壩尾接至遥堤若從秦家廠北壩尾接至遥堤恐其逼水秦家

壓月堤與其在外幫築不如從中填實更覺堅固將幫築月堤與從中填實工價估計著舅舅隆科多大學士張鵬翮會同派一員前往并圖交與嵆曾筠齊蘇勒石文焯議奏欽此欽遵等因到臣跪讀之下仰見我

皇上至聖至明洞悉河道情形千里之外如同燭照查釘船幫挑水壩應加保固但建築格堤若從秦家廠北壩尾起誠如

聖諭必有兜水之虞應即從釘船幫壩尾接至遥堤庶
河水有所捍禦姚期營一帶村莊可賴保全再查
秦家厰月堤在外幫築工價似屬稍減但每年修
理爲費亦多况兩面皆水龍門口埽工幾及百丈
沁黄交漲時不無意外之虞若從中填實堤工大
有倚靠人力容易展施洵爲一勞永逸之功我
皇上睿謨周備盡美盡善非臣等愚昧所能見及除建
築格堤並估計月堤從中填實之處容臣會同河

撫兩臣詳加勘議再
奏外所有臣接准部文欽奉
上諭事理合先繕摺奏
聞謹
奏
凡如此等建築之衆但應各出己見講求適當之方期收後效切勿涉於迎合阿順非朕所樂聞也知之誌之
雍正元年九月二十五日兵部左侍郎臣嵇曾筠

河南巡撫臣石文焯謹

奏為呈報事雍正元年九月二十二日據南河同知劉永錫呈稱本月二十日起北風大作水乘風勢漫溢鄭州來童寨民堤直射南岸中牟縣楊橋官堤搶護不及於二十二日子時漫開又據陽武縣丞謝球報稱鄭州知州張鉉誤聽來童寨居民於本月二十一日夜挖陽武民堤放水致漫溢楊橋官堤等因到臣等隨即親詣勘視見缺口約寛十

餘丈即委郎中祝兆鵬管河同知劉永錫等率領南工千把總河兵加謹相機堵築詳勘情形來童寨民堤決口之水自西北順流而下居十之八九（此語糊塗不解）陽武民堤挖口之水自東南倒流而入居十之一（更屬不解）二俱注射楊橋官堤以致漫決楊橋在十里店上流其漫水俱從賈魯河南下現今秋禾已經收穫不致爲患　臣　等隨傳訊知州張鋐據供鄭州來童寨民堤漫溢廬舍被淹居民楊四郎義等要挖陽（頑民強橫如此大干法紀）

須詳究確情嚴加懲戒毋得草草放過以市恩沽譽

武民堤洩水入河我因勸阻不住風雨昏夜一更時候纔開民堤放水不料夜半官堤漫開等語查鄭州來童寨地方逼近河濵因九月二十等日風雨馳驟河水湧決民堤致淹盧舍州民楊四等雖被淹情急不合擅挖陽武民堤放水該州不能嚴行禁止咎亦難辭除疎防各官俟查明

題參外所有漫決情由臣等謹據實奏

聞伏乞

睿鑒謹

奏

有是理乎皆緣汝等大吏惟假仁假義是務素不申明

法度故爾地方官民毫無忌憚致令無限金錢填於巨

浪不知此等耗費當以何項抵補也

雍正元年十二月十五日兵部左侍郎臣嵇曾筠


謹

奏爲欽奉

上諭事雍正元年十二月十二日接准工部咨開爲飛報漫口合龍緣由奉
旨先聞中牟縣堤口漫決朕念切民生深爲軫懷覽奏中牟縣十里店東口已經堵築合龍斷流知道了但係隆冬所築工程仍加意防守保固該部知道欽此欽遵臣現在率領隨帶各官住宿堤頭晝夜防護月堤已經告成並於十里店上下堤岸加幫高厚鑲埽風埽以資捍衛但臣來往河濵竊見黃河自

中年以下淤澱更甚有水處僅深三五尺不等間有河身竟成平陸惟兩旁支河通流環繞堤根多被汕刷十里店一帶地形低窪黃水滙聚楊橋指日合龍水勢必更加長誠如

聖諭須加意防守保固臣會商河撫兩臣必得下流疏通方可遄行無阻隨委員於黃河正身淤塞處所挑挖水漕計長三里有餘引黃水正流自然衝刷成河既有去路可免逼注堤根之患爲費無多似



屬有益所有接准部咨奉

旨保固十里店工程事理並挑挖河身淤淺情形理合

具摺奏

聞伏乞

睿鑒謹

奏

身在河濱相度情形酌量料理何至有舛謬之失且爾

等皆係朕所信用之人料必不誤國家事也勉之

同日又

奏爲奏

聞事竊查黄河兩岸加幫堤工需用浩繁不便多費庫銀當爲設法興修臣訪聞得豫省捐納積穀事例内有羨餘約計三十餘萬兩可爲幫築堤工之費因目下初捐尚未收足而兩岸須及早修理不能久待合無先將地丁錢糧動用給發俟捐款收足之時即將羨餘補項以河南之物力充河南之公

用庶庫銀不致多費於河工亦大有裨益矣謹據

臣訪查愚見所及繕摺奏


聞伏乞

睿鑒謹


奏

凡事但宜據理直行奚庸如是周折用所當用國帑亦何惜之有所奏知道了與撫臣詳籌妥計為之

雍正二年四月初九日副總河兵部左侍郎臣嵇



曾筠謹
奏爲恭謝
天恩敬請
聖訓事竊臣一介庸愚至微極陋蒙
皇上天恩俞允廷議暫授以副總河之銜岀管豫省河
務聞
命自天感懼交迫誠恐庸才不能勝任具摺陳情復蒙
敕下王大臣議覆仍照前議奉



旨依議著部行文將嵇曾筠奏摺一併發去欽此欽遵

工部備咨到臣隨恭設香案望

闕叩頭謝


恩訖伏念臣智識淺短河務關係重大懇祈

皇上訓示方畧俾有遵循以圖黽勉趨事仰報

高厚於萬一謹具摺恭謝

天恩敬請

聖訓伏乞



睿鑒謹

奏

具本奏謝方始合體卽明白回奏二摺亦當由部轉達

今授爾副總河之職身膺地方責任遇應具疏題請之

事照例具題不可專用密摺非同從前欽差之比矣

雍正二年閏四月十三日副總河兵部左侍郎臣

嵇曾筠謹

奏爲

聖主恩施至渥微臣感激難名謹伸謝悃仰祈
睿鑒事竊臣仰荷
皇上天恩授以副總河之銜復蒙
軫念若無標下官兵難供驅使
特諭王大臣議撥河南撫標兵弁竝分給河營兵目
睿慮周詳
隆恩稠疊聞
命之下感激涕零犬馬有知捐縻莫報惟有夙夜祇慎

督率修防以圖勉竭愚忱今武陟縣釘船幫
御壩尾格堤已經築成現在辦料加鑲護埽以資捍禦
其餘兩岸工程要處先爲加謹儹修所有微臣蒙
恩賞給標兵除另疏恭謝外謹具摺
奏謝
天恩伏乞
睿鑒謹
奏

知道了伏汛將屆其加意防禦毋忽

同日又

奏爲奏

聞事竊臣前以河工需費浩繁豫省捐納積穀事例內有羨餘銀兩可充加幫堤工之用具摺奏

聞欽奉

硃批臣跪讀之下當卽遵照密商時因部文未到捐例初開一時不能定議至四月撫臣武闈事竣方得

會商據云原擬每穀一石加費三錢五分撫藩二錢州縣一錢餘五分爲倉廒苫葢之費今恐官生觀望不前與藩司酌議將州縣一錢減去止有撫藩二錢約共計二十萬兩可充公用臣復細加察訪無異謹據實覆

奏倘州縣將來另增使費臣一有聞見自應入

奏謹具摺奏

聞伏乞

睿鑒謹
奏
此項羨餘前據石文焯奏請以之塡補地方虧空令若
一旦歸公爲河工之用恐任其事者於此外更爲多索
則必致苦累官生胥覬望不前矣斷不可行仍應動用
正項爲是
雍正二年五月二十一日副總河兵部左侍郎臣
嵇曾筠謹

奏爲欽奉

上諭事雍正二年五月十七日撫臣石文焯差齎欽奉

皇上硃批條議辦料募夫奏摺

諭旨有人奏此一二事覽之不勝駭異朕如此推心置

腹任用爾等凡有累民之舉槩令據實入告而爾等

竟若罔聞政令乖方一至於此朕惟仰天淚下亦無

言可諭爾等也石文焯嵇曾筠田文鏡同看欽此臣

跪讀之下惶悚汗流置身無地臣質本庸愚未能

預先陳

奏荷蒙

聖諭嚴切臣罪尤深敢不據實奏

聞伏查豫省河工料物向例每斤給價一釐大半車運

交工不比江南有官造浚船河兵撑駕之便所給

料價未免不敷祇緣

奏銷漕規遵行已久臣初到河工不敢遽更成例每

見各屬採運艱難是以上年於預備料物奏摺内

請量給車價以資運送現今各州縣承辦歲搶修料物即於本境採買運送猶為省力惟武陟中牟二縣工程需料較多臣會同撫臣細加商酌若盡於附近鄰邑購辦恐滋擾累故一面委員照時價自行採買按地遠近量給車脚無致派累里民復思柳多可以省料現在官柳次第採取竝飭沿堤

及時儘力督種以備將來採取之需此最為要

密種以備將來之需又購覓山柴荻草以代秫秸非若從前辦料專責成於州縣也我

皇上軫念民艱無微不照臣謹仰體
聖懷悉心籌畫以紓民力嗣後辦料總在價賤時委員
多購設廠堆貯況目下二麥豐登雨澤均調將來
秋禾成熟沿河州縣料物自可早辦無庸取給他
境而里民辦運之弊不禁自除矣再查上年漫口
工程緊急用夫衆多不得不賴鄰邑協濟今加幫
大堤各州縣止用本境人夫臣已諄飭印河各官
陰違之弊斷不能免須殫竭心力不時查訪
陽奉
驟行召募不得擅派里下內有汛長工險之處所


募夫役無多汛水將至必資里夫搶築有田之家雇覔充應除所挑之方價領去外仍要田戶按日幫貼查應募之夫自食其力不憚勤勞每日二名可挑土一方里下之夫强弱不齊希圖幫貼每日四名始挑土一方人數旣多則方價自覺其少臣請嗣後凡用夫役總以雇募爲準如工程險要不得已按地起夫務擇年力精壯之人與其人多而力惰毋寧人少而力勤如此則幫貼之費鮮而修

言之固屬可聽惟視奉行何如耳

築亦易見功矣至土方因取土遠近分别估計有二錢四分一錢六分一錢二分之不等除司庫照例扣存加一節省外該州縣領帑築堤有照方全給者有因係水方并節省銀兩悉行借給而工猶未完者有原係旱方先發九分六釐餘一分二釐爲行磩澆水做邊竝雨淋塌卸修補殘缺之用者總緣千里長堤土性不同地形迥别自難一律伏

念我

皇上注念河防發帑數十萬金以圖萬世永賴民生關
係錢糧重大臣惟有冰兢自矢務期上不糜帑下
不累民如有官役侵漁臣即具疏叅核究治斷不
敢假。借。姑。容。以仰副
聖主任使微臣之至意為此據實奏
聞伏祈
皇上訓示謹
奏



覽奏俱悉

同日又

奏爲欽奉

上諭事竊臣蒙

皇上硃批臣奏摺欽奉

諭旨知道了伏汛將屆其加意防禦毋忽欽此欽遵伏

念臣庸鈍微才謬膺河工重任夙夜祗懼不敢一

刻稍懈況今伏汛將至荷蒙

睿慮周詳訓示諄切惟有益加惕厲恪勤仰慰
聖懷目下沁黃水勢雖覺稍長尚未湧急臣上年奏請
挑挖倉頭對岸引河已於本月十六日竣工候水
長風便之時即將河口相機開放俾由西北順達
東南以緩北岸頂衝之勢其釘船幫
御壩尾格堤護埽現在督催晝夜鑲築用資捍禦至遙
最為緊要工程全副精神當專注於此
堤秦家廠馬營等處工程亦俱上緊儹修臣侯武
陟各工稍有就緒即星馳南北兩岸查催堤工加

謹修防務期有備無患永慶安瀾所有欽奉

諭旨緣由理合具摺奏

聞謹

奏

凡事惟盡人事以聽

天耳然非忠誠二字末由感格

上蒼神明之賜佑況河流浩瀚遷變無常默默中實有主

之者更當竭盡忠誠以仰邀佑助方克奏底定之功也

勉之

雍正二年六月十八日副總河兵部左侍郎臣嵇

曾筠謹

奏爲欽奉

上諭事雍正二年六月十一日臣於武陟工所跪接

皇上硃批臣奏摺欽奉

諭旨凡事惟盡人事以聽

天耳然非忠誠二字末由感格

上蒼神明之賜佑況河流浩瀚遷變無常默默中實有主之者更當竭盡忠誠以仰邀佑助方克奏底定之功也勉之欽此臣凜遵

訓示感激腴膺惟有矢竭忠誠益加小心勤慎以仰副

聖主朂勵儆臣之至意竊查伏汛以來沁水於五月二十七八日長發幸賴

皇上指示建築格堤加鑲護埽水勢漫至堤根得資堵禦仍由大河東注六月初二三日黃水甚長俱從

南岸引河順下不致逼趨北岸釘船幫
御壩秦家厰一帶工程安穩詹家店馬營等村從前被
水之處今已遍種禾苗人民樂業茲六月十九日
秋汛方屆武陟各工最關重大臣祗遵
聖諭加謹修防不敢稍懈再查自滎澤以下水趨南岸
鄭州中牟一帶俱屬緊要自中牟以下水又折趨
北岸陽武地方尤屬要工俱經料理下埽搶築臣
往來查視督率道廳印汛各官竝多派效力人員

住宿堤頭竭力儹修務期保固以盡職守所有伏

汛水勢平穩情形除會疏

題報外謹具摺奏

聞伏祈

睿鑒謹

奏


前已有旨諭石文焯矣其共相勉力以保固秋汛

雍正二年六月二十五日副總河兵部左侍郎臣

稽會筠謹

奏爲欽奉

上諭事竊查黃河伏秋兩汛寧夏例有水報每長一尺豫省約有三倍自伏汛以來據寧夏同知報稱五月二十三日水長一尺五寸又六月初七日水長一尺七寸臣於武陟工次約計黃水到時雖長四五尺不等幸隨長隨消且沁黃諸水次第而下不致並漲故兩岸堤工皆得修守平穩實由我



皇上福庇所致今秋汛方來臣率同在工人員晝夜巡
查加謹防護不敢稍懈所有近日河水安瀾情形
理合具摺奏
聞伏祈
睿鑒謹
奏
今夏伏汛原不爲大一切堤工幸俱平穩茲秋汛方來
水勢諒非前比須當竭力保護已降有諭旨矣

同日又

奏為奏

聞事竊臣查勘堤工於六月二十二日至祥符縣南岸

時值學臣歲試開封府屬聞封邱縣生童不肯應

考隨查詢緣由知因該縣唐綏祖以所屬堤長工

險汎水正當長發亟需搶築一時募夫無多暫令

各社添雇夫役不分儒宦户一體均出徵收錢糧

亦不分儒宦戶槩用滾單挨催以致生童嘖有煩

言又細訪封邱東西兩社該縣以西社連歲歉收每田四頃雇夫一名東社上年有收每田二頃僱夫一名至催徵錢糧亦於東西分別緩急其形迹未免偏向生童等淺見較量懷怨益甚是以學臣歲試之時止有西社生員二十三人聽考東社並無一人應考甚至搶擡童生卷冊欲借多人附和希圖仍分儒户名色不與齊民一例納糧當差視其舉動殊屬要挾官長究其隱微實由性愚見小

所致嗣經撫學兩臣出示曉諭文童已於本月二十五日考試訖生員亦陸續齊集遞呈求考但事因雇夫催糧起見以致罷考有干

功令除撫臣會同合詞具


題外臣謹將查訪緣由據實奏

聞伏乞

睿鑒謹

奏

朝廷設學士子讀書原期明理達義性愚見小者流何
自而來耶是所謂五穀中之莠稗四民中之蠹蠧若於
此稍涉袒庇不行執法究治則亦非孔氏之徒矣
雍正二年七月二十二日副總河兵部左侍郎臣
嵇曾筠謹
奏恭請
皇上聖安
朕安



所奏堤工一摺並安瀾圖一切規畫悉合機宜朕展閱之際憂懷業已釋半仍留中細覽卿其更加詳慎勤督修防以期克底一勞永逸之效

同日又

奏爲欽奉

上諭事雍正二年七月初四日臣於武陟工所跪接

皇上諭旨欽奉

硃批前已有旨諭石文焯矣其共相勉力以保固秋汛

欽此欽遵又於本月初十日撫臣石文焯鈔錄欽

奉

皇上硃批堤工平穩大慰朕懷六月初間京城四日夜

大雨張家灣一帶水長數丈堤岸幾處潰決朕為豫

省拳拳在念無日不神馳於黃河南北兩岸將半月

餘矣仰託

穹蒼垂憫河靈默庇伏汛竟保無虞朕心歡暢筆不能宣

茲秋汛在卽更宜預事綢繆竭力防禦再加以忠誠

之心上格
神明佑助今歲得保安全迨秋冬之際相度水勢之趨向培補堤岸之卑薄謹守三二載正流日漸通暢水由地中行將來永慶安瀾上可釋朕躬宵旰之憂下可免億兆昏墊之苦是全賴卿等實心任事胼勞盡瘁之力耳克勤克慎毋怠毋忽將此諭亦令齊蘇勒嵇曾筠知之欽此 臣伏讀之下仰見我
皇上注念河工時勤

睿慮本誠敬以格
蒼穹是以伏汛安流工程平穩復
諭勉臣等竭力保固秋汛臣惟有敬體
皇上訓示忠誠二字竭盡愚忱修理防護誠如
聖諭謹守三二載正流日漸通暢水由地中行將來永
慶安瀾上以釋我
皇上宵旰之憂下可免億兆昏墊之苦目下正當秋汛
黃水時有長發釘船封幫

御壩桑家厰一帶工程臣督率在工員弁晝夜修守不敢稍懈其兩岸險要處所勢不容緩者已經會同

河撫兩臣估計

題請一面飭令廳印各官多備料物召募人夫加謹辦理至秋汛後水勢既定凡應行培補事宜再為詳加相度以次條

奏所有欽奉

上諭緣由理合具摺奏

聞伏乞

睿鑒謹

奏

今歳豫省安瀾之慶實出望外可見誠之格

天感神猶如立竿見影也不敬不慎得乎勉之

雍正二年九月初一日副總河兵部左侍郎臣嵇

曾筠謹


奏為恭報秋汛情形工程平穩仰慰

聖懷事竊照入秋以來黃水疊長臣夙夜氷兢凜遵
皇上訓諭敬謹修防兩岸堤工往來巡視遇有危險處
所即飭加謹保護查南岸鄭州之藍家屯薛家寨
中牟縣之拉牌寨穆家樓司家口祥符縣之老君
堂兎子坡一覽臺北岸陽武縣之大賓鴈李祥符
珠水牛趙封邱之小桃源蘭陽縣之四門堂耿家
寨儀封縣之堌陽堤三家莊等處皆因民堤浸溢
流至官堤水勢幾與堤頂相平當經飛飭印河各

官竭力搶護得保無虞惟歸德府屬之虞城縣於八月初四日因黄家莊民堤漫溢將待賔寺迤西大堤漫決丈餘幸内有月堤爲重門保障得以捍禦水勢並無泛溢該縣令錢啓心等捐辦料物率領人夫奮力搶築隨即於八月十五日堵閉完工

臣復親馳查勘無異當此秋汛異常泛漲大堤以内毫無傷損南北兩岸胥慶安瀾皆頼我

皇上福德感隆至誠感召是以



河伯著靈堤工保固除目今霜降屆期臣循例會同
河撫兩臣另疏
題報外所有臣查看秋汛情形工程平穩緣由理合
繕摺具
奏恭慰
聖懷謹
奏
節令已屆霜降堤工幸保平穩朕悦懌之懷筆不能悉

此皆卿等勤愼率屬一誠感格
神明之所致何乃歸功於朕耶
同日又
奏爲欽奉
上諭事雍正二年八月十二日臣於武陟工所跪接
皇上硃批臣恭請
聖安奏摺暨欽奉
上諭奏摺奉有

硃批諭旨竊照黃河兩岸一切修守事宜仰賴

皇上指示周詳是以伏秋兩汛水勢雖長皆幸保固平

穩欽承

諭旨誠之格

天實如立竿見影不敬不慎得乎勉之欽此臣跪讀之下

倍增凜惕惟有益勵愚衷加謹修防殫補偏救弊

之忱圖一勞永逸之效以仰副

聖主訓勉之至意於萬一耳所有奉到

硃批緣由謹具摺奏

聞伏祈

睿鑒謹


奏

朕與卿等交相儆勉方期有濟耳

雍正二年十月初二日副總河兵部左侍郎臣嵇

曾筠謹

奏爲



萬壽昌期日近微臣戀

主情殷敬效

嵩呼兼陳蟻悃事竊臣生逢

聖世受

恩最深奉差在外一年有餘身羈工所心戀

闕廷雍正二年十月三十日恭遇

皇上聖誕臣分宜趨侍鵷行隨班拜舞祇緣加幫兩岸

工程堤長帑多實係

國家萬年鞏固之基臣往來督催乘此天氣晴和上

緊儹築未敢擅離職守惟有恭設香案遥望

九重敬祝

聖壽無疆伏念長至以後節氣沍寒難施畚鍤河務稍

暇一切應行善後事宜必得面請

聖訓方能恪守遵循仰祈

天恩允臣所請於臘月初旬俾得單騎減從赴京

陛見往返祇須一月工程原可無誤而犬馬戀

主愚忱亦得藉以稍慰矣臣未敢擅便謹具摺奏

聞恭候

皇上敎旨遵行謹

奏


歲暮天寒何必徒勞往返據云長至以後畚鍤難施正當乘時督運料物不應遠離工所況各項事宜俱經諭明已可次第遵循亦無靦面請旨之處陛見之行今冬且止

雍正二年十月十八日副總河兵部左侍郎臣嵆曾筠謹

奏爲欽奉

上諭事竊查豫省兩岸加幫堤工目今天氣晴明人夫輳集臣往來催儹并委廳汛各官及挑選效力人員協同州縣分投幫築現在報竣之處已多雍正三年所需歲搶修料物趁此年歲豐收民間秫草堆積之時及早購辦先事預防方無貽誤臣已嚴

催各廳縣據實估計造册會
題一面先行管河道酌量給發銀兩乘時採辦以便
於歲前挽運其倉頭口引河業經汕刷深通水勢
順流自西東注而北岸釘船幇秦家厰一帶俱已
淤成灘地播種麥苗臣因查勘應行培補疏濬事
宜乘船來往見兩岸居民咸歡呼踴躍歌咏
光天化日頂祝
萬壽無疆臣目覩民情安樂益賡



聖澤高深不勝忭舞之至理合具摺奏

聞伏祈

睿鑒謹

奏

引河深通秦家厰一帶淤成灘地各情形誠堪欣幸此

奏與在廷王大臣共閲亦莫不羣然稱慶一應善後之

策勉爲之

雍正二年十一月初三日副總河兵部左侍郎臣

嵇曾筠謹

奏爲謹陳管見仰祈

睿鑒事一查豫省修築堤工之定例每土一方給銀一錢二分内除加一節省外實給銀一錢零八釐臣

恪遵定例批令管河道照數給發在案但細加採

訪平易工程每方九分六釐可以敷用似應於扣

存加一節省之外再扣加一節省留存河庫作正

項支銷倘有難做之工及取土甚遠并買土搶險

者責令管河道親加察核酌量加增庶帑項不致虛糜而工程亦免誤累矣

一河工錢糧不比州縣黃流泛漲呼吸變遷有昔險今平今平忽險者有突遇危急所用銀兩浮於原估之數者亦有不及題估而急需儹做難緩時刻者事當倉猝勢若救焚不得不多用料物金錢移緩就急竭力搶護以保運道民生若執一而不變通則該管各官恐有賠累或致臨事畏縮貽誤

非小臣愚以爲凡一切工程或有昔險今平者據實扣除或有今平忽險及水勢洶湧搶救銀兩浮於原估者據實題銷如有緊急險工難緩時刻者一面題估一面通融接應惟在臨時相機修防管河道嚴加察核毋許冐破庶緊急工程不致坐失機宜矣

一柳枝荻葦爲河工第一要料豫省堤園柳株歲久𤸃枯更兼連年險工取用採伐殆盡臣查黃河

兩岸濵河處所多有新淤灘地儘可種植柳枝荻
葦可否行令地方官逐一清查其未經陞科之灘
地或有種荻一頃或有種柳千枝實能成活濟工
者驗實詳報咨部官則給予紀錄民則給予頂帶
榮身則人皆踴躍二三年間荻柳蕃盛而歲修購
料銀兩可以漸減矣至現今一切堤佔地畝幷取
土挖廢坑塘合無仰請
聖恩俯賜循照江南之例俟堤工告成之後行令地方

官逐細查丈蠲除錢糧亦留以栽柳種荻則所產

愈廣在

朝廷普寬大之恩小民免虛糧之累而物料所出當不

減於正供所入矣


一豫省原額堡夫因臣上年奉差到工往來堤上

見其蹤跡寥寥有名無實且不諳簽椿下埽是以

議請裁去循照江南之例添設河兵駐工防護庶

為有濟荷蒙

皇上聖明特諭調撥江南河兵來豫修守隨經河臣齊
蘇勒抽調十河營兵一千名千把總六員赴豫當
同臣等擇其險要之處分派安插訖但歸德府屬
考城商邱虞城三縣不敷分撥原未安兵今值冬
季裁去堡夫則兵夫俱缺乏人防守似應再於南
工調兵二百名分令駐防庶工程大有裨益矣以
上各條臣一得之愚不揣冒昧具摺奏
聞是否可行伏祈



皇上訓示謹

奏

九卿速議具奏其中堡夫一節前議原未周詳再加斟


酌妥確奏聞

雍正三年正月初四日副總河兵部左侍郎臣嵇

曾筠謹


奏為運河暢流漕艘遄進謹據實奏

聞仰慰



聖懷事竊照漕運上關
天庾必須儹行無阻方獲依限抵通豫省漕糧連年遲
滯致厪
宸衷臣蒙
皇上天恩任使駐劄河南逐細查勘知運河有淺溢之
處亟須設法疏通隨以謹查丹衛之源流等事摺
奏奉
旨九卿詹事科道速議具奏當經九卿等議覆奉

旨依議速行欽此欽遵於雍正二年十一月二十二日
接准部文遵卽移咨直督豫撫會同查議在案今
仰賴
聖主福庇百靈效順運河水勢經冬暢流所有一切泉
源俱委官查察不敢阻遏而開歸道沈廷正亦率
領辦漕各官踴躍趨事克副冬兌冬開之期各幫
糧船於上年十二月二十七日盡數催出衛輝府
境今已從濬縣湯陰內黃一路銜尾前進較之往



年甚早臣復飛飭沿途印汛各官因地制宜刨淺
築壩竭力催儹務期通行無誤合先具摺奏
聞恭慰
聖懷謹
奏
覽奏運河暢流豫省漕艘已於歲底盡數出境較之往
年實屬遄速不但朕懷深為慰悅即在廷諸王大臣亦
皆歡忭之至

同日又

奏爲欽奉

上諭事竊照河工動用錢糧工完之日例應逐細查核

造冊

題銷以清庫項臣蒙

皇上天恩授以副總河之職自雍正二年閏四月接准

部文受事以後一切工程現在綜理除

御壩雁翅新建挑水壩及新開引河等工已經

題銷在案餘俟兩岸各工完日即當據實查察陸續

會核

題銷外又有雍正元年堵築十里店漫口工程荷蒙

皇上差臣赴豫督修欽奉

上諭動用正項錢糧事完之日查核銷算臣亦現在嚴

催經手各官據實造册詳報以憑察核會

題至於堵閉楊橋漫口奉

旨交與河撫二臣修築之工所用銀兩俱由撫臣批給

且係原任鄭州知州張鋐賠修將來追賠完項事屬撫臣衙門專管并雍正元年馬營等案已做未銷各工俱係臣未奉

簡命以前之事既未經手錢糧又無詳報檔案似應仍聽撫臣查案協同臣等會核

題銷廡工程錢糧俱得清楚矣臣因事關銷算錢糧不敢不加意慎重理合據實

奏明伏候

皇上訓旨遵行謹

奏

河工錢糧巡撫固不可攙越然以為未曾經手遂乃槩

行諉卸河臣亦屬不可爾等自應會商確當公同具奏

為是咸似此各抒己見密摺陳奏朕不洞達情節殊難

批諭

雍正三年二月十六日副總河兵部左侍郎臣嵇

曾筠謹

奏為道員心驕性僻掣肘抗玩據實陳奏仰祈
聖鑒事竊照河工關繫重大如有需用錢糧刻難容緩
理應隨批隨發方無貽誤欽蒙我
皇上軫念運道民生不惜百萬帑金大加修治又添設
歲搶修銀兩預備料物臣蒙
恩管理堤工欽奉
敕諭開載先事豫圖通融計處率領河員相機度勢盡
心料理不得推諉亦不得互相掣肘煌煌

聖訓夙夜凜遵今管河道陳世倕心驕性僻見識糊塗且倚恃科員抗違掣肘官民交怨夫役離心恭蒙
皇上明見萬里無微不照臣敢不據實陳
奏上瀆
天聽伏查河工物料緊要誠如
聖諭必須年前預備方不誤緩急之用臣於雍正二年十月間節檄飭知給發購料世倕竟以庫內並無此項銀兩支給詳覆臣隨咨商撫臣田文鏡飭令

暫於河庫項內通融給發俟會稿
題請撥還去後世傴因循抗延歲內止發十分之一
臣恐遲誤復經疊催始於今春陸續報給十分之
三四各州縣因發銀遲滯至今尚未運足萬一水
漲貽誤非小世傴之抗玩者一也再查武陟詹家
店等處未完工程屢飭找發銀兩儹築報竣世傴
到任以來竝不發銀以致夫役星散停工待帑臣
復屢檄嚴催置若罔聞即兩岸歲修工程亦因循

觀望世倕之抗玩者二也再者黄流水勢呼吸變遷全在因時補救一有蟄陷卽宜鑲墊一遇報險立刻搶護所有堆貯料物惟在收支有數做工有據查驗明白弗致糜費據實開銷今世倕不論工程緩急混行嚴飭各屬凡一草一木必須批准方許動用不然卽著經手各員賠補以致屬員互相畏縮查黄河兩岸千有餘里若必俟河道批允後方敢搶築恐文書往返迢遞稽延猝遇危險屬員

畏懼賠累勢必遲迴觀望坐失機宜倘有遲誤補

苴何及世倕之不諳河務緩急俱如此類其抗玩

者三也如此呼應不靈糊塗掣肘不肯通融預備

若遇伏秋危險或致周章僨事臣受

恩深重臣之一身一家有何足惜萬一貽害於運道民

生則臣罪愈重是以不避嫌怨據實入

告除將辦料遲延情由另行恭疏

奏明外為此繕摺具

奏伏祈

皇上睿鑒謹

奏

該部嚴察議奏速行文與田文鏡撥河南司庫錢糧五萬兩交與嵇曾筠速速相機料理佟鎮調補管河道其陳世倕著問田文鏡如可用調補南汝道如無可取發回交部嚴加議處堤岸少有疎虞將嵇曾筠亦從重議處

雍正三年三月初一日副總河兵部左侍郎臣嵇

曾筠謹

奏爲恭報桃汛平穩仰慰

聖懷事竊照豫省黄沁兩河今歲桃汛天氣晴和水勢

微長所有南北兩岸一切險要工程俱各平穩至

歲搶修料物欽蒙

聖諭嚴切臣惶悚無地一面嚴飭管河道速發銀兩一

面檄催承領各官將已辦者及早運工未辦者立


即購運務期克副修防之用不致有誤其一切歲修埽壩工程已飛飭各屬即日興工逐一相機修理臣往來督催弗敢稍懈謹將桃汛水勢工程平穩情形據實奏

聞上慰

聖懷伏祈

睿鑒謹

奏



朕聞黄沁兩河桃汛水長時時繫念今覽此奏方釋然矣

同日又

奏爲祥符河勢南趨亟請挑挖引河以順水性仰祈

睿鑒事竊查祥符縣南岸回回寨對過北岸官路李家地方淤長大灘直出河心以致河勢盡趨南岸雍正二年伏秋水漲衝射回回寨老君堂等處沿河一帶皆成巨浸村莊茅屋多有被淹堤根拖溜甚

屬危險且係單堤並無外護切近省城關係甚重

臣乘船往來細看北岸形勢并訪之土著士民知

北岸官路李家一帶原係舊日黃河故道歷年淤


塞以致灘嘴日長河流南射臣詳加勘視應由北

岸舊回回寨起至官路李家舊河身處挑穵引河

一道引溜直走俾成東西之勢不特老君堂等處

居民免遭水患耕鑿可安而堤工亦得保固於城

社民生均有裨益隨經檄飭管河道廳印汛各官



公同丈量計長三百四十丈估計土方工價共需
實銀三千二百兩有零應請於司庫動用
題銷臣一面會同河撫二臣恭疏具
題請
旨外謹繪圖貼說進呈
御覽伏祈
皇上睿鑒施行謹
奏

覽奏及所繪圖式挑空引河之見似屬合宜但不知北岸官路李家一帶與老君堂等處地形高下何如耳俟齊蘇勒到豫與之商酌或應挑河抑或建築挑水壩詳籌妥計而行

雍正三年三月二十六日副總河兵部左侍郎臣嵇曾筠謹

奏為欽奉

上諭事竊臣於雍正三年二月二十九日跪接

皇上硃批 臣 等爲遵
旨公奏事奏摺請將豫省河工錢糧由副總河查核會
題緣由欽奉
諭旨知道了欽此欽遵 臣 伏念錢糧關係重大款項必
須清楚查豫河工自武陟漫口之後水不歸槽河
淤堤矮處處危險多有事在倉猝給過銀兩做過
工程而未經歸款者亦有移緩就急將此工錢糧
通融彼工搶護者今據布政司管河道查鈔檔案

冊報前來內中頭緒紛繁款項多有未清皆在臣

未奉

是何言歟

簡命以前之事如因其未請而槩不准銷算懸坐追賠

誠恐將來承修各員遇有急險工程懼干賠累觀

亦無此理

望畏縮貽誤非細若竟按冊籍題銷又恐工隅兩

人各欲潔其身此事倩誰辦理

年事非經手或有重複冒破之弊臣現在面同巡

一筆花帳耳

撫調集原經手各官冊籍案據逐細查對察核並

印領批案自

親詣各工按冊確勘如果工程有據印領有憑督

皆有據按冊勘工在汝爲之也

撫批案可查方敢逐一歸款陸續具

題請銷稍有朦混浮冒立即據實核減叅追務使絲

毫無浮以清帑項除一面恭疏

題明外合先繕摺奏

聞伏祈

皇上睿鑒謹

奏

此等具題事件總由該部察核亦可無庸摺奏

同日又

奏爲欽奉

上諭事竊臣欽遵

諭旨於三月初八日自武陟起程前往兩岸各工相機


料理已經

奏明在案臣一路查勘現在堤工俱加幫高厚河底

日漸刷深循流順軌非復從前景象伏查兩岸遙

月格堤原於雍正二年題明俟過桃伏汛後再爲

確估興修內有首險處所上年秋汛異漲時水與堤平竭力搶護方保無虞今伏汛又將屆期自應乘時早為修築況入春以來雨澤鮮少風信頻發久晴恐有久雨或當伏秋之交大雨時行水勢陡長亦未可定臣謹率同道廳印汛各官逐細相度適值河臣齊蘇勒來豫面同商酌確估將應行修築之月堤等工除一面恭疏會題外一面發帑募夫儹工以保伏秋凡有補偏救弊


之事臣俱細察機宜悉心料理務期堤工鞏固仰
慰
聖懷臣於本月二十六日已回武陟工次所有查勘工
程相機料理緣由理合遵
旨具摺奏
聞伏乞
睿鑒謹
奏

覲爾於一切諸務每多預為之地及至臨時或反失誤
機宜從來切於私者則緩於公鶩於遠者則忽於近斯
亦必然之理未能國爾忘家大都不免此病

雍正三年五月初九日副總河兵部左侍郎臣嵇
曾筠謹
奏爲欽奉
上諭事竊臣爲祥符挑挖引河摺奏欽奉
硃批臣跪讀之下仰見我

皇上睿慮周詳愼重河防之至意臣謹會同河臣齊蘇

勒遵

旨前往細看形勢其地身西高東下開窵引河頗屬順
利據齊蘇勒詳加酌議應將河頭往西移上三十
丈以迎水勢復於南岸建築挑水壩一座挑溜逼
入引河俾無旁洩當即遴委諳練河員領帑募夫
挑窵興修於四月内完工今乘水勢長發風色順
利於五月初七日將引河相機開放仰賴

聖主精誠感格河瀆效靈河頭一開大溜掣入奔騰東注勢若建瓴頃刻之間河頭至河尾汕刷寬深水勢直下暢流無阻現在民間重載大船俱由引河遄行說此水歸中泓祥符回回寨老君堂一帶堤工及居民房屋可免浸刷之虞安瀾有慶童叟歡呼莫不感頌

皇恩臣不勝踴躍懽忭之至再查目今甘霖時沛黃水日漸長發幸皆隨長隨消兩岸工程平穩臣凛遵

聖訓惟有痛加奮勉敬謹辦理竭力修防永保堤工鞏
固謹繕摺奏
聞仰慰
聖懷伏祈
睿鑒謹
奏
據奏引河開放大溜奔注知道了卽令伏汛届期一切
工程其殫心竭力督率修防仰蒙

上蒼垂庇能保無虞則一二年間河身逐漸刷深永無汎濫我君臣庶可以高枕無憂矣勉旃勉旃

同日又

奏爲欽奉

上諭事竊照豫省兩岸堤工荷蒙

皇上發帑修築臣因愼重錢糧細加採訪知平易工程每土一方給銀九分六釐可以敷用前經

奏明在案今於五月初二日接准部文欽奉

諭旨嗣後豫省工程每土一方給銀九分六釐以為定例其難做險工取土甚遠者於估計之時責令管河道親加查核酌量加增不得浮冒外但臣查從前雍正二年加幫堤工雖據領帑陸續報完内有平易之工亦應追繳加二節省現在檄飭管河道逐細查勘分别難易凡有應扣加二節省之處嚴行扣追繳庫以清帑項所有准到部文遵行緣由理合先行具摺奏

聞伏祈
皇上睿鑒謹
奏
此等接准部文照例具題事件又無緊難掣肘密請訓
示處何必多此一奏耶
雍正三年六月初十日副總河兵部左侍郎臣嵇
曾筠謹
奏爲欽奉

上諭事竊臣恭接祥符引河告成奏摺奉有

硃批臣跪讀之下不勝感激惕勵伏念豫省堤工荷蒙

我

皇上聖明獨斷發帑興修現在大堤報竣引河告成疏

濬隄防相機並舉

天人協應可望安瀾

聖主憂勤猶煩


宵旰茲以伏汛屆期

命臣竭力督率修防臣受

恩深重分應竭力保護身先督率以固河防查武陟黄水從廣武山新開引河暢流東注沁水從

御壩北河循軌順行上游既已清楚下流自不致泛濫雖時當伏汛水長數尺仰賴

皇上福庇工程俱各平穩再兩岸支河俱經堵閉水勢盡歸中泓併力刷深河底臣率領道廳汛弁巡察堤工嚴督晝夜修防一切埽壩工程親自督催勘



驗惟有凜遵
聖訓益加奮勉務保無虞永奠
萬年鞏固之基耳所有奉到
硃批欽遵緣由謹繕摺奏
聞伏祈
皇上睿鑒謹
奏
勉之慎之朕晨夕之間無時不縈念於黃河兩岸也

雍正三年七月初八日副總河兵部左侍郎臣嵇

曾筠謹

奏爲欽奉

上諭事雍正三年六月二十八日恭接

皇上硃批臣奏摺欽奉


諭旨勉之慎之朕晨夕之間無時不縈念於黃河兩岸

也欽此竊照本年伏汛黃河水勢頗大沁河更甚託

賴

聖主福庇
天神默佑豫省兩岸工程修防平穩業經恭疏
題報在案近查儀封蘭陽祥符三縣所築堤工因大
雨衝刷水溝殘缺之處甚多各員欽蒙
聖恩俞允暫留本任三月俱爲切己工程自當竭力補
修不致推諉觀望臣現在委員嚴催勒限修理再
查江南邳州所屬南岸朱家海於六月十五日漫
溢閘大溜由宿遷虹縣泗州而達洪澤湖其缺口

迤下正河淤淺而漫溢處所又未成河形水勢散漫下流未能暢洩誠恐上游之水或有停蓄臣念伏汛雖過秋汛踵至急須先事預防現在武陟各處險工俱經竭力下埽加鑲次第催儹告竣臣卽親查兩岸相機料理秋汛事宜凡隄上雨淋殘缺躬自督催塡補應加築子堰之處卽行搶築應加修壩工之處卽行搶修務期一律完固以保安瀾理合恭摺奏



聞上慰
聖懷伏祈
睿鑒謹
奏
近因畿輔一帶地方秋雨連綿朕甚為豫省堤工憂之
切須加意防護毋致疎虞
雍正三年九月十九日副總河兵部左侍郎臣嵇
曾筠謹

奏為秋汛已過工程平穩據實陳奏上慰

聖懷事竊照本年伏秋二汛大雨頻仍黄沁水漲較甚

往年凡遇頂衝掃灣處所水與堤平致多危險幸

蒙我

皇上明燭機先預發帑金俾臣相機料理獲資捍禦仰

見

皇恩浩蕩

睿鑒照臨靡不洞悉周詳矣今查風狂雨驟之際水勢

洶湧工程之最險者南岸則鄭州之余家莊薛家寨林家莊祥符之程家寨姜家莊考城之縷水堤虞城之待賓寺劉家口潘家莊等處北岸則武陟沁河之西壇大虹橋陽武之大賓周家莊熊家莊鴈李等處其時在工大小各員幷效力等官莫不感激

聖恩竭力用命而其中冒雨衝風奔馳策應往來巡察晝夜靡寧者則管河道副使佟鎮禮部堂主事朱

藻歸德府知府祝兆鵬也不避風雨駐宿堤頭奮勇爭先督率搶護者則上南河同知拖克拖海下南河同知劉永錫上北河同知潘尚仁沁河通判李世傑署歸河通判胡琰也各搶各工早夜修防雨淋日曬足不離堤者則鄭州知州高文愷考城縣知縣高鏜虞城縣知縣唐綏祖武陟縣知縣靳樹賢陽武縣知縣紀學沛也以上各員所轄工程雖當極險俱保平穩其餘各屬亦俱修防罔懈惟

蘭陽儀封兩縣因水湧浪急人力難施民堤漫溢致將大寨板廠後大堤各漫塌十餘丈仰賴
聖主福庇水勢漸減官民鼓舞竭力爭先俱不旬日而合龍竣事但板廠大寨漫口俱用夾土壩堵築誠恐未能堅固當同河臣齊蘇勒面商加築戧堤以爲捍衛臣親身督儹一律高寛務保無虞除嚴飭道廳印官將凡有應行修補之工逐細勘估具詳臣覆加親勘明確會同河撫二臣


題估外今因
欽差學士臣何國宗等查看漳衛二河將次到豫臣於
九月二十日迎至衛輝恭請
聖安會議漕運事宜理合
奏明仰慰
聖懷為此謹
奏
所奏俱悉在工大小各員奮勇効力雖屬可嘉但今歲

堤岸兩處漫塌不便加恩議叙仍命伊等勤慎供職能
保明歲工程無虞自有優典下頒也
雍正三年十月初二日副總河兵部左侍郎臣嵇
曾筠謹
奏爲謹陳豫工情形仰祈
睿鑒事竊照豫省堤工年久廢弛蒙我
皇上軫念運道民生不惜帑金大加修治一切明險之
工俱已加幫高寛足資捍禦惟外有民堤月堤之

處當時原估之員從慎重錢糧起見既有重門可恃暫緩加幫俱未入估卽間有估修者亦不過每丈加土兩三方畧補殘缺但民堤築自民間卑矮虛鬆非若大堤之高寬堅實而月堤亦多年不修單薄頹圮均難足恃查豫省堤工每因民堤成患如本年儀封縣之大寨蘭陽縣之板廠皆民堤先潰致漫大堤卽前年中牟縣之楊橋十里店亦俱因民堤漫開可見暗險之工因有恃而失所恃前

車可鑒急應為綢繆未雨之計也又查加幫大堤原估之時工程綿遠俱未測量地勢之高下而槩行估計是以每有間段高低未能一律今秋水漲其地本高者堤亦高水不能漫至低處水平堤頂危險非常隨於堤上加築小堰暫為抵禦亦非長久之道此皆實在情形臣往來巡視目擊心儆者也臣仰體

皇上慎重河防至意不敢茍安目前草率從事謹委諳



練河員逐細算估臣再行覆勘明確與河撫二臣

會核

題請興修以期永遠無虞上慰


聖懷理合先行

奏明伏祈

皇上睿鑒謹

奏

此論似屬有理但當加詳加慎再四斟酌方不被人檢



點也

同日又

奏為敬陳下悃仰祈

睿鑒事竊臣猥以菲材荷蒙

皇上天恩擢用管理豫省河務自雍正元年六月内到

豫欽蒙

皇上念臣貧乏

恩賞銀兩臣舉家頂戴今在豫二年有餘惟存敬事後

食之心早夜刻苦自勵以求
上
蒼鑒憐得保堤工永固上慰
聖懷則臣願足矣何敢計及身家但副總河有巡查兩
岸工程稽查錢糧之責出門車馬船隻幕賓書吏
從役飯食及紙張等物俱不能無費臣謹守儉約
勉力支持今則日給不敷拮据尤甚伏懇
聖主洪慈賞給養廉俾薪水無缺則自今以後食德飲
和皆出自

皇上天恩之所賜也臣不勝感激惶悚之至爲此恭摺

瀝陳下悃伏祈

皇上睿鑒謹

奏

據實陳情嘉悅覽之養廉之需安可一日缺乏但應取

給何項朕未悉其宜密以奏聞候酌定有旨

雍正三年十一月二十六日副總河兵部左侍郎

臣嵇曾筠謹

奏爲奏
聞事竊照豫省料物全藉秫稭而秫稭係八月內收穫
不比江南蘆葦至霜降後開採購辦稍遲誠恐價
漸昂貴臣隨一面飭行管河道通融河銀酌給各
廳預備一面會同河撫二臣恭疏具
題請撥銀五萬兩嗣准部覆奉
旨依議速行欽此欽遵當於十一月初九日據布政司
移解河庫銀五萬兩除撥還河庫歸款外餘俱陸

續酌量找發現據各該廳分投採買運貯工所爭
先恐後務期歲内辦全無誤下年之用理合
奏明上慰
聖懷謹
奏
據奏辦料各員爭先恐後甚善但須運貯在工者委無
虛捏方收實效也
雍正四年三月十三日副總河兵部左侍郎臣嵇

曾筠謹

奏為恭報桃汛平穩仰慰

聖懷事竊照今歲立春以來天氣融和水勢微長至清

明以後發水二尺有餘因兩岸灘地俱高桃汛雖

屆不致出槽一切堤工俱極平穩奉

旨增卑培薄等工業經飛飭廳印各員擇險先修臣親

自往來催攢所有歲修埽壩工程亦俱上緊修防


臣凜遵

聖訓惟有戰兢惕勵盡心竭力逐一相機辦理不敢稍
誤今於三月初七日遵照部文自蘭陽起程前赴
彰德府等處會同
欽差内閣學士臣何國宗等幷撫臣田文鏡勘議漕運
河道泉源事宜俟會議事竣仍星馳蘭考一帶督
工料理謹將桃汛水勢工程平穩情形據實奏
聞上慰
聖懷謹

奏
凡事每成於難而敗於易人情多慎於危而忽於安毋
因桃汛平穩遂爾稍涉疎慢須保固數年河底日漸刷
深永無出槽之虞方可釋懷也
雍正四年四月十六日副總河兵部左侍郎臣嵇
曾筠謹
奏為報明立夏以後黄水長落情形仰祈
睿鑒事竊照今歲自桃汛以來水勢平穩至四月初六

七等日甘霖疊沛河水漸長一尺有餘業經
奏明在案臣正在蘭陽儀封地界督工據汛弁報水
自初十至十二日共長七尺祇緣連雨三日凡伊
洛瀍澗竝丹沁諸水一時齊下是以黃流驟漲出
槽漫灘直注堤根荷蒙
皇上隆恩諭令增卑培薄現在擇險先修凡係緊要處
所及時趕築官弁夫役雲集堤岸齊心捲護兩岸
皆保無虞今幸天氣晴明水已消落堤工平穩臣

惟有欽遵
諭旨竭力殫心矢勤矢慎董率屬員兵夫加謹防護保
守仰報
皇上簡任之恩於萬一耳所有黄水長落情形理合據
實奏
聞伏乞
睿鑒謹
奏



覽奏黄水長落情形知道了今歳入夏以來雨澤頻饒一切堤工倍加小心守禦毋忽

雍正四年五月二十八日副總河兵部左侍郎臣嵇曾筠謹

奏爲恭報五月内工程水勢平穩情形仰祈

睿鑒事雍正四年五月初四日臣接到

皇上御批臣恭報水勢奏摺欽奉

硃批諭旨跪讀之下仰見

皇上軫念河防諄諄誥誡臣惟有凜遵
聖諭倍加小心奔馳巡察以求保固無虞今查新估增
卑培薄等工其至險至要之處如蘭陽縣之板廠
儀封縣之大寨楊家橋堌陽堤祥符縣之青谷堆
瓦子坡程家寨商邱縣之蔚家窪楊家堂虞城縣
之劉家口凡係臨河外越堤工臣俱往來親督晝
夜催儹完固皆已有重門保障其餘亦不時查勘
嚴飭上緊修築至考城縣支河六道臣親往外灘

相度形勢率領通判葉光會知縣高鏜等駐工催
儹盡行堵塞大堤又用埽鑲護足資保固所有歲
搶工程業已分投儹修仍多積料物以備抵禦且
臨河越堤搶築之後堤内灘地二麥全收百姓歡
呼
萬歲喜出望外其堤外被水窮民亦皆赴工覔食現在
各處秋苗盛發水勢隨長隨消工程平穩此皆我
皇上敬

天勤民休徵協應之所致也所有五月內工程水勢情形

理合奏

聞恭慰

聖懷伏祈

睿鑒謹

奏

前月下旬霖雨疊沛直隸大小河道一時驟長勢甚洶

湧朕顧念中州深爲懸切覽奏局勝慰悅敬之愼之

雍正四年六月二十九日副總河兵部左侍郎臣嵇曾筠謹

奏為恭報六月內工程水勢平穩情形仰祈

睿鑒事雍正四年六月十五日臣從儀封縣北岸渡河查勘南岸一帶堤工行至滎澤縣地方接到

皇上御批臣恭報五月內工程水勢奏摺欽奉

硃批諭旨跪讀之下仰見我

皇上宵旰精勤靡刻不以中州河道工釐

宸衷臣菲材薄植欽承

簡任惟有凜遵

聖訓矢勤矢慎愈加奮勉以期保固平穩查自六月以

來雨澤頻施河水屢長幸賴

皇上福庇各處堤埽工程俱已有備所以六月内水勢

雖長而循途順軌並未泛漲臣受

恩深重值茲汛水屆臨心神悚懼尤宜竭誠辦理卽溽

暑烈日狂風驟雨中亦必每日巡查務期兩岸周

徧并嚴飭廳汛員弁俱住宿堤頭督率兵夫晝夜
防守儹工該員等亦皆踴躍感奮遵行弗懈至於
各工明險之處臣已屢次經營相度修理完固即
極不經意之地以及凡民堤之畧有關於大堤者
尤必細加踏勘防範周密弗使稍留罅隙致有疎
虞今伏汛已經過半工程甚是平穩此皆我
皇上念切民瘼勤求治理以致
河神默佑兩岸安瀾所有六月內工程水勢平穩情

形理合奏

聞伏祈

睿鑒謹


奏

今歲甫交夏令卽覩淋潦景象朕深懷隱憂不料大雨

時行之際乃更如是晴霽實甚爲慶幸但近年來秋汛

每盛於伏汛惟當愼之又愼方免意外之虞河身較前

稍覺刷深否



雍正四年八月初一日副總河兵部左侍郎臣嵇曾筠謹

奏爲恭報七月内工程水勢平穩情形仰祈

睿鑒事雍正四年七月十七日臣查工至考城縣地方接到

皇上御批臣恭報六月内工程水勢奏摺欽奉

硃批諭旨跪讀之下仰見我

皇上宵旰勤勞精誠感格遂致雨暘時若水土平寧凡

屬臣民莫不額手稱慶查伏汛水勢平穩情形臣

謹循例於七月十三日會疏

題明在案嗣後秋汛漸盛至七月十九日共長五尺

有餘臣往來兩岸目擊水勢雖長風浪甚平一切

堤埽工程防衛周密且旋長旋消波恬工固臣惟

恪遵

聖訓更加勤慎督率廳汛等官多備料物上緊修守勿


敢一刻稍懈今白露伊邇務期保固平穩上慰

聖主軫念河防至意伏查河身自雍正二年三年以來但當恪慎防護毋稍肆志即已漸次刷深今欽奉

諭旨隨飭各廳汛員弁逐一探量具報前來謹將現在深淺丈尺分別廳縣另繕奏摺恭呈

御覽但豫省地勢南岸高於北岸故同此一河而深淺各異且黄河水性變遷靡常大溜趨向無定溜走則水急沙行而河深溜移則水緩沙停而河淺似難畫一更間有支河分水以及曾經漫溢之處其


河泓亦較他處稍淺然皆在一丈以外今兩岸堤
工鞏固水由地中河身自當愈刷愈深也再查目
下正值秋汛水長之際中泓拋錨探量大溜湍激
不能直下恐間有未準之處應請於霜降後水勢
平緩再行確探具
奏合併聲明所有七月內工程水勢平穩情形并河
身刷深緣由理合奏
聞伏祈



睿鑒謹

奏

朕所問者目前大槩情形耳據奏水性變遷靡常大溜趨向無定云云能保霜降後遂不復如是乎凡如此等顧慮己身利害預為防諱避過之舉君臣間不宜有此隨事直陳身本無過舉實以對心亦無私無私無過何嫌何疑而用避為總之一涉不誠則非固私是亦私罪固私功亦私懈惰亦私勤勞亦私踈慢亦私謹慎亦私



根本既差無往而非私矣自三代後漢唐以來臣道日趨於偽不特今日為然諸卿遭遇朕躬當共勉力改除以挽此頽風否則莫冀朕推心置腹也勉之


雍正四年八月十六日副總河兵部左侍郎臣嵇

曾筠謹

奏為秋汛方中工程平穩據實上

聞恭慰

聖懷事雍正四年八月十二日臣接撫臣田文鏡自闈



中所發書字內云七月二十二日將立秋以後汛

水安瀾情節具摺奏

聞至八月初九日跪接

皇上硃批奏摺奉

旨覽奏早晚禾稼豐茂工程平穩各情形深爲慰悅但

朕心意之間只覺今歲秋汛似有可虞目下正當水

勢長落不定之際汝與嵇曾筠其協力同心謹防毋

忽欽此欽遵擬卽繕摺覆


奏因在棘闈不敢用墨硃即代爲入
告恭慰
聖懷等因臣跪讀
諭旨不勝惶悚恐懼感激奮勉查七月內工程水勢平
穩情形臣已於八月初一日繕摺恭
奏自八月以來秋陽晴皎雖於初五六等日長水四
尺有餘旋即消落不似上年壅滞即此可徵河底
深通之驗今白露已過水勢日漸歸槽即至霜降

可幸無虞臣細閲水勢查北岸武陟釘船幫一帶

自蒙

聖恩俞允發帑挑空倉頭中灘引河吸引大溜自西而東今趙莊壩迤下悉淤成灘地釘船幫秦家廠等處工極平穩迤下原武陽武封邱支河堵塞非有大水不到堤根其祥符陳留蘭陽北岸水勢埽灣拖溜皆有重堤護埽惟儀封北岸之三家莊與東省芝蔴莊接壤大溜潆洄河形尚有南北頂衝之

勢已經多積料物調集兵夫晝夜修守現在增築越堤務期有備無患其南岸自滎澤鄭州中牟皆係從前險工連年修守土埽工程俱極堅固迤下祥符陳留蘭陽儀封考城商邱虞城等處內外大堤越堤業已增培高厚埽工時時鑲墊兼之今歲秋收豐熟料物雲集工程修整足資捍禦撫臣田文鏡坐鎮省城分遣官役查察臣曾筠奔馳兩岸晝夜催儹堤埽等工凡明險暗險之處俱相機盡



力修防仰賴

聖主福庇今歲工程定可保固平穩荷蒙

聖諭詳切臣惟有愈加勉勵盡心協力加謹防護仰副

睿慮憂勤不敢片時稍懈所有欽奉

硃批諭旨事理謹將工程水勢平穩情形據實奏

聞上慰

聖懷謹

奏

朕懷今始釋然矣能似此保固數年河底漸深水由地中行永奠安瀾我君臣慶慰更當何如耶勉之


雍正四年八月二十七日副總河兵部左侍郎臣嵇曾筠謹

奏爲欽奉


上諭事雍正四年八月十九日臣查工至蘭陽縣南岸地方接到

皇上御批臣恭報水勢平穩河身刷深奏摺欽奉


硃批諭旨臣跪讀之下惶悚愧汗恐懼警醒感激涕零伏惟我
皇上聖明天縱洞悉水勢河身刷深祇問大槩即至霜降後河性變遷亦不能料
聖諭詳明透徹朗照高深而愚昧如臣因盼望河身刷深之念甚切旣已分檄各屬清查又親在蘭陽儀封渡口自行探量復廣爲咨詢以期考究河身確實分數而仍未能畫一因於



奏摺內聲明上瀆
聖聰臣之下愚固塞一至於此咎實難逭理應即
賜處分迺蒙
聖主宥過洪慈諄諄以誠之一字為端本之要剴切訓
勉臣欽承
提命感愧交併竊幸遭逢
聖主受
知最深蒙



恩極厚清夜捫心勉圖報效況河務關係重大臣惟有
戰兢惕厲一心端本屏去百私實力遵行
聖訓以盡犬馬之忱於萬一耳所有奉到
訓旨事理謹將感激遵行緣由繕摺具
奏恭謝
天恩伏祈
睿鑒謹
奏



接閱朕諭要當自省有則改之無則加勉已耳清夜捫心四字外何庸多語

雍正四年九月二十八日副總河兵部左侍郎臣

嵇曾筠謹

奏為河工關係緊要籲懇


聖恩特簡熟諳道員以收實效事竊查管河道佟鎮欽奉

上諭革職候審將來補放道員

聖明自有定鑒臣何敢妄爲奏請惟是豫省河道有估計工程收發錢糧之責況規模甫定善後需人必須熟諳河務之員方於工程平險估計無差錢糧緩急給發得宜若稍有未諳既不能綢繆於未雨又復固執於臨期恐黃流湍悍呼吸變遷未免於河工諸事坐失機宜難收實效伏念我皇上聖明天縱洞悉河防大小臣工均屬照臨之下仰

已

聖裁特簡諳練河務人員俾其管理河南河道庶工程
平險無倒置之虞而錢糧緩急亦無失機之患兩
河萬姓均沐
天恩於無旣矣為此恭摺
奏懇伏祈
睿鑒謹
奏
覽奏知道了朕正為此缺詳審斟酌汝知有稱職之員



否具奏以聞

雍正四年十月十五日副總河兵部左侍郎臣嵇

曾筠謹

奏為堤工已經告竣微臣奉

命日久恭請

陛見跪聆

聖訓事竊臣一介寒微至愚極陋荷蒙

皇上洪恩拔臣卿貳授臣重寄感激涕零莫能言喻自

奉

命河南堵築十里店漫口以至修防兩岸堤工經寒歷

暑三載有餘瞻望


天顏彌深依戀犬馬私衷刻不能釋茲當霜降過期水

落工平之候臣一面移咨撫臣田文鏡會收堤工

查核錢糧外現在繕本具

題恭請

陛見伏祈



皇上洪慈俯賜
俞允俾臣得瞻
天仰
聖跪聆
訓旨則微臣三載孺慕之忱庶可少慰於萬一矣臣謹
繕摺請
旨伏乞
睿鑒謹

奏

身在河南尚然應酬不暇若至都中更多親友及勢要之覿面纏繞耳毫無益處陛見之行不必

雍正四年十一月十五日副總河兵部左侍郎臣嵇曾筠謹

奏爲遵

旨查勘引河情形事雍正四年十月二十二日臣具摺

恭

進黃沁安瀾圖本月二十三日奏事張文彬傳臣齎

摺家人展圖指示口宣

皇上聖旨令於所指之處或應開挑引河一道若別處

有形勢類此者俱應相機開河傳

諭到臣欽此欽遵臣當即率領河員乘船相度伏查黃

河形勢東西暢流則勢順而安恬南北斜衝則勢

橫而激蕩今河身上自廣武山而下引河深通尚


能東行於兩岸之中而祥符以下河勢多曲每遇

掃灣轉溜卽成南北斜衝兩岸險工均坐此病如南岸考城之司家道口等處北岸儀封之三家莊其最著者也細閲河身自儀封北岸之趙家寨迤西灣環起勢直走正南至考城之縷水堤迤北環向正東掃逼勾家寨淘作兜灣每至水長之時下行不暢則横流旁注汕成支河分道南侵此考城司家道口一帶受病之源也又自勾家寨斜趨西北折行東北經豫省之三家莊東省之芝麻莊等

處繞道而南至王家樓迤下方斜流東注此北岸兩省險工受病之源也今若將南北兩灣從中挑斷引水直流則改南北之形而成東西之勢兩岸工程誠有裨益但從來開挑引河必須河頭有吸川之形河尾有建瓴之勢方可期其必成至於上下接挑尤必上段之河尾與下段之河頭吐納相應呼吸相通方能一氣貫注今查儀考兩邑之河灘皆係平沙漫衍竝無西高東下之勢而兩層首

尾亦不能直接順通且河頭接溜之處去北岸較
遠而離南堤較近恐北岸之險雖去而南岸之險
復增似難必其萬全臣兩年以來因儀考堤工告
險往來救護舟楫頻經再三相度緣未獲因勢利
導之機宜未敢冒昧陳
請今惟有督率各員加緊保守以防明歲汛水倘河
形遷改機遇可乘即當隨時具
奏開挑斷不敢因循貽誤也至於此外工程則有祥

符縣南岸之程家寨蘭陽縣南岸之四水口險工
似應疏濬而形勢亦未敢輕議伏念我
皇上神功聖德宵旰河防費百萬之帑金垂兩河之永
利而臣謬膺河務所晝夜縈心者惟期事出萬全
功在必成固不敢因工大而畏難亦不敢因急功
而輕舉是以逐細查勘再三斟酌茲河身甫漸刷
深若改挑引河舊時深處變爲淤淺新挖河槽未
必驟深臣愚以爲不如盡力保守兩岸堤工詳看




全河形勢倘有動移即當因利乘便估計開挑以
慰
聖懷　臣不揣愚昧敬陳管見所有查勘各工堤河情形
謹繪圖貼說并前
進黃沁安瀾圖恭呈
御覽伏乞
皇上聖裁指示遵行謹
奏

覽奏朕甚嘉悅如此方是若不論當否一味逢迎阿順我君臣將無貽天下後世笑柄乎百凡行爲當以斯事之居心爲準乃朕所朝夕期望於諸卿者勉之朕昨閱圖不過偶爾之見聊就紙上商較形勢耳果有深知確見處則何不明白批諭而猶爲此泛泛一詢耶

同日又

奏爲恭謝

天恩仰祈



睿鑒事雍正四年十一月初三日臣於蘭陽北岸工次

接到

皇上御批臣恭請

陛見奏摺欽奉

硃批諭旨跪讀之下感懼涕零悚惶無地竊臣一介庸

愚荷蒙

皇上軫念河防委以重寄任事之後戰戰兢兢覩此兩

岸民生所係全河運道所關惟有殫盡血誠勉竭

駑駘三載以來自朝至暮奔走不遑未敢應酬外務所以從前親友間有寄書通候臣總置之不答至於勢要之家臣孤蹤苦行素無交際恭逢我
皇上乾剛整肅法紀嚴明舊時勢焰早已化爲灰燼況臣蒙
特簡以來
知遇之榮逾於常格臣更有何希冀而周旋請託且於河工要務設有未協貽誤匪淺臣雖至愚不敢作

此輕重倒置之事伏念臣父以諸生殉難臣母以

此四字天下人皆知其非而不能不犯

青年守節孤苦伶仃竝無依倚今臣母年已七十

有九衰殘多病風燭堪虞臣感荷

天恩高厚每慚報稱無能祇有孑然一身畢力河干即

垂白之孀親尚且不能兼顧而親友勢要更非臣


意念之所計及此犬馬苦衷不得不泣陳於

聖主之前也總緣臣愚昧無知愆尤叢積負罪滋深理

應即

垂白孀親不能兼顧於情似易親友勢要置之不答於事轉難何則父母愛子莫不諒也親友勢要未必更恕也此種言辭祇堪數陳於漢唐宋明間庸主耳非三代以上一德一心君臣之誼也

賜罷斥嚴加處分迺蒙
皇上天地為心父母為念格外姑容再三
訓飭令臣捐軀難報夢寐懷慚惟有時深警惕不敢絲
毫瞻顧專心致志竭力辦公念念求其補過事事
求其有益庶幾仰報
聖恩於萬一耳所有欽奉
諭旨事理臣謹繕摺恭謝
天恩伏祈



睿鑒謹

奏

知過能改朕無不見諒若猶事彌縫則亦莫之恕矣

雍正四年十二月十五日副總河兵部左侍郎臣

嵇曾筠謹

奏爲瑞雪年豐凌汛平穩據實奏

聞事竊照本年十二月初旬大河南北瑞雪豐盈自一


尺至二尺不等兩岸黃河冰堅水凍臣以凌汛屆

期有關堤埽一面檄委防護一面親詣查閱伏見凌從灣積溜激冰高本月初七日以後天氣漸融河水流漸循槽順軌各工堤埽竝無劇刷而四野父老具言臘雪普霑土膏滋潤不特來歲二麥有收更且秋成可望靡不共相慶幸咸頌我

皇上深仁厚澤是以預兆豐年臣身歷河濱目擊情形不勝忭舞謹據實奏

聞伏祈

睿鑒謹
奏
且慶目前流澌順軌莫言來歲禾麥豐登敬待
天工主持之事何敢預爲逆料也野老無知此等過頭語
當切戒之
同日又
奏爲泉源利濟漕艘通行據實奏
聞恭慰



聖懷事竊惟豫省糧船全資丹衛二河濟運而丹衛合

流又需各處山泉滙集查衛輝府輝縣蘇門山有

百泉水池臣於上年九月親履其地逐細審視見

泉池西首伏有泉眼因爲另鑿一池源源滚滚與

百泉無異當經奏

聞叩請

天恩敕封衛河源神蒙我

皇上親灑

宸翰御書靈源昭瑞匾額懸掛廟庭

聖藻輝煌日星炳耀山川生色父老歡呼臣於今年二

三月內復行開鑿石竇砌築陡崖盡力疏濬泉源

渙發更加滂沛其餘各道山泉當此隆冬枯涸之

時俱皆暢達滙入丹衛交流茲據河南糧道楊夢

琰具報於十二月初八日豫省糧船盡數開行無

誤此皆我

皇上至誠感格河嶽效靈之所致也理合據實奏

聞恭慰

聖懷伏祈

睿鑒謹

奏

神之爲德體物不遺至於龍之靈感莫測尤爲顯著

旣身司河務當克敬克信愼勿杳渺視之也



總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣周厚轅

謄録監生臣雷在瓊